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PROYECTO 

 

1 CARATULA 

:  Biblioteca Popular Eliel Aragón- 25 años de un sueño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto total del proyecto Pesos  Porcentaje 

Financiamiento solicitado 
en convocatoria 

$32.000 %30 

Aportes propios $99.600 %70 

Totales $131.600 100% 

 

COORDINADORA TITULAR:  

1. Nombre de la Coordinadora: Nadia Ramírez Osses 

2. Teléfono Particular : ( 011) 31857066 

3. E-mail: ramirezossesnadia@gmail.com 

 

Coordinador Suplente del Proyecto 

1. Nombre del coordinador: Leandro Lares 

mailto:biblioeliel@gmail.com
mailto:ramirezossesnadia@gmail.com
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2. Telefono Particular: ( 011) 61276248 

3. E-mail: leandrolares@live.com 

 

3 CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Biblioteca Popular Eliel Aragón – 25 años de un 

sueño. 

TEMATICA: Educación  

 Reconstrucción documental que se encuadra en la temática de educación no 

formal. Se entiende a la Biblioteca Popular Eliel Aragón como un espacio de 

construcción comunitaria que cumple  un rol de contención  barrial  y es agente 

de transformación social. 

LOCALIZACION: Se realizara en las instalaciones de la Biblioteca Popular 

Eliel Aragó , ubicada en Gobernador Asmar 1835- Bª Mudón- teléfono 4471180 

DESTINATARIOS:  El documental está destinado a jóvenes, adultos  de la 

comunidad educativa de la ciudad de Neuquén y alrededores. Quienes estarán 

afectados directamente serán los barrios aledaños a la biblioteca: Muten, Villa 

Ceferino, Amejun en los que se pretende presentar el documental en las 

comisiones vecinales con la concurrencia de 50 personas aproximadamente.  

El colegio secundario Nº 48 en el que asisten más de 800 alumnos. Los 

séptimos grados que cuentan con 30 alumnos por grado, aproximadamente ,de 

los colegios primarios 289, 198 y 196.  Así también se propone presentar el 

documental en todos aquellos espacios de difusión audiovisual como el Cine 

Español, el salón de la municipalidad de Neuquén y  otras regiones del país 

como Buenos Aires y Rio Negro . 

DESCRIPCION: El proyecto presentado es un relato audiovisual de género 
documental social, titulado “Biblioteca Eliel Aragón (25 Años de un sueño)”. El 
objetivo es reflejar el alcance y la labor social  que cumple la Biblioteca Popular y 
que es referencia para el barrio Mudón como para los barrios aledaños a él.  

Actualmente el proyecto mencionado se encuentra en una etapa avanzada 
de trabajo realizado. Se viene trabajando desde diciembre del  año 2015 y durante 
todo este tiempo trascurrido se realizaron entrevistas a integrantes de la comisión 
directiva, socios fundadores,  familiares de Eliel Aragón, vecinos del barrio y 
talleristas que nos ayudaran a hacer una reconstrucion de la historia de la 
Biblioteca. Tambien se realizó un trabajo de digitalización de material de archivo 
en formato VHS y fotografiías donde se pueden ver imágenes de los primeros 
años, desde que se comenzó con la gestion para tener un edificio propio, la 
construcción del mismo,  la inauguración y posteriores aniversarios. En esta etapa 
de presentación del proyecto nos encontramos editando y realizando la 
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postproducción del documental. El trabajo de edición requiere de mucho tiempo y 
minuciosiocidad puesto que es la parte en la que se trabajan los detalles finos de 
todo lo que se fue recolectando, se recorta, se reordena y se realiza el sonido, 
también se trabaja el color.  

 
 
FUNDAMENTACION – DEFINICION DEL PROBLEMA: El proyecto 

“Biblioteca Popular Eliel Aragón- 25 años de un sueño “ surge como iniciativa de 
visibilizar  el trabajo comunitario que se realiza en la Biblioteca Popular Eliel 
Aragón, como así también mostrar la historia por la cual fue creada.  

El asesinato de un  joven -Eliel Aragón- de 17 años,  que veia la necesidad 
de que el barrio  Mudón contara con una biblioteca debido al alejamiento que tenia 
el barrio por ese entonces del centro, fué el motivo que impulsó a un grupo de 
jóvenes y a los padres de Eliel Aragón a cumplir su sueño.  
 

A modo de contextualización:  Las Bibliotecas Populares existen en Argentina 

desde hace más de 140 años y a lo largo de su historia han ido adaptándose a la 

situación social, política y económica del país sufriendo muchas veces las 

consecuencias de regímenes políticos dictatoriales  o de repetidas crisis 

económicas. Actualmente siguen existiendo gracias a la voluntad de las personas 

que las crean, las financian y las gestionan, han seguido creciendo en número 

persiguiendo el mismo fin de ser un puente entre el conocimiento y la comunidad, 

prestan los mismos servicios y otros nuevos, con nuevas herramientas, en la 

medida de que sus recursos lo permitan y de apoco se han ido constituyendo en 

una institución de suma importancia del sistema de lectura público en Argentina ( 

Castillo;2011). 

 En un contexto social que se vuelve hostil a la promoción de la lectura  y en el 

que el libro debido a la vorágine tecnológica queda en segundo plano. La  

existencia de una Biblioteca Popular y pública 

de acceso al conocimiento de todos los  ciudadanos  sin  exclusión  alguna,  ha  

sido  desde  siempre  gestora  de  una  fuerza transformadora y se puede concebir 

 como uno de los pilares de mediación entre la comunidad y su  saber.   

En este contexto es dónde la misión de la Biblioteca Popular y 

publica, como institución de libre  acceso  a  la  información,  al  conocimiento  y  

a  la  cultura  de  todas  las  personas 

independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma, o condi

ción  

social o situación personal, debe desempeñar un papel esencial en la erradicación

 de  las  desigualdades,  promoviendo,  junto  a  otras  organizaciones  e  

instituciones  

gubernamentales o de la sociedad civil, la trasformación social necesaria que nos l

leve  

a una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, salvando la brecha social y la bre
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cha digital y ayu-

dando así a incrementar la justicia social y la redistribución del conocimiento, todo 

ello con el úni-co fin de mejorar la calidad de vida de las personas.  

El acceso a la educación, la información y el conocimiento se presenta aquí como l

a  única vía para lograr transformar esta situación y este es el rol que cumple la 

Biblioteca Popular Eliel Aragón. Actualmente  nos encontramos con la 

problemática cotidiana de falta de recursos humanos que se acerquen a colaborar 

con la misma. La posibilidad de que se cierre por el cansancio de quienes 

colaboran ad honorem  es inminente. A  las reuniones de comisión cada vez 

asisten menos integrantes que por diversos motivos no pueden seguir 

colaborando.   Por otro lado la adhesión de socios es una necesidad básica ya que 

la misma permite el crecimiento de la Biblioteca, como así también la adhesión de 

talleristas y de usuarios que asistan a los talleres. El acceso a la información es un 

derecho humano y en este sentido, el derecho de los socios, jóvenes, docentes , 

vecinos del barrio , entre otros de conocer cómo es el funcionamiento de una 

Biblioteca Popular forma parte de las razones   de entender de suma importancia 

la difusión del trabajo cotidiano y la visibilización mediante el documental.  

  
 
 

4 DATOS OPERATIVOS DEL PROYECTO  

Objetivo general:  

 Realizar un documental social  sobre la historia de la biblioteca y el 

trabajo cotidiano que se realiza en ella en el plazo de seis meses para 

difundir la biblioteca popular y sumar voluntarios , socios, talleristas y 

usuarios.  

Objetivo específico: 

 Desarrollar un trabajo de post producción que permita finalizar el 

material audiovisual con calidad para ser presentado en ámbitos 

escolares, comisiones vecinales y salas de cine de la región. 

 Realizar mediante una banda sonora la musicalización del documental 

en un plazo de 2 meses. 
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ACTIVIDADES 

 

 Para lograr un trabajo de post- producción de calidad es importante 

contar con los equipos necesarios, una notebook que permita editar con 

los programas adecuados de edición, en este caso el programa Sony 

Vegas Pro 1110. El montaje y la digitalización también requieren de 

equipos adecuados y la formación necesaria para utilizarlos.La 

digitalización de material Vhs se realizará en un mes. Se incorporara 

material de archivo perteneciente a la base de datos de la Videoteca de 

la Biblioteca Eliel Aragon. Donde existen registros desde los primeros 

tiempos de la Biblioteca (Año 1990) hasta la actualidad.  El documental 

contará con  7 capítulos, que están en proceso de edición. En ellos  se 

trataran  las actividades que se realizan en la Biblioteca, haciendo 

hincapié en las distintas funciónes sociales que se cumplen en sus 

instalaciones. Cada capítulo será introducido a través de un título 

inscripto sobre un fondo de nubes, acompañado de una animación. 

  Banda Sonora: Se realizará la composición de música original para el    

documental, para ello será necesario el alquiler de una sala de ensayo. 

Contamos con los músicos y los instrumentos requeridos para llevar 

adelante la grabación musical. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Se adjunta Excel que especifica cada una de 

las actividades que se desarrollaran durante los cinco meses de POST- 

PRODUCCION previos al estreno en el mes de Julio. 

 

2017 POST-PRODUCCION 
FEBRERO MARZO 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Composición Banda 
Sonora original  

Composición Banda 
Sonora original  

Grabación Banda 
sonora original 

Citación con 
Animador 

Reunión con 
Animador para 
ANIMACION de 
separadores de 
cada uno de los 

Capítulos del 
Documental 

Realización 
ANIMACION  

MONTAJE / Edición 
de Imagen 

(Entrevistas, 
Material de archivo, 

Animaciones) 

MONTAJE/Edición 
de Imagen 

    

Citación para 
Grabación de VOZ 

EN OFF 

Grabación VOZ EN 
OFF 

ABRIL MAYO 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

MONTAJE/Edición 
de Imagen 

EDICION DE 
SONIDO (Mezcla de 

audios, 
compaginación de 

imagen con MUSICA 
ORIGINAL, VOZ EN 

OFF) 

EDICION DE 
SONIDO  

Realización Titulos 
del Documental 

(Diseño de 
tipografias, 

Créditos, TITULO 
PRINCIPAL, TITULOS 
DE LOS CAPITULOS) 

EDICION 
FOTOGRAFIA DEL 

MATERIAL 
EDITADO  (Color, 

contraste, luz) 

1º ARMADO DE 
EDICION TOTAL 

DEL 
DOCUMENTAL 

VISIONADO y 
EVALUACION 1º 

ARMADO 

MONTAJE / 
Edición de 

Imagen 

JUNIO JULIO 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

PRESENTACION DEL DOCUMENTAL  MONTAJE / 
Edición de 

Imagen 

EDICION DE 
SONIDO  

EDICION DE 
SONIDO  

EXPORTACION 
ARMADO FINAL 

DEL 
DOCUMENTAL 



7 

 

 

 

 

 

    5 FINANCIAMIENTO  

 

 

 

Recursos humanos 

Recursos Descripción Aporte 

solicitado 

Aporte 

Propio 

Total 

 

Dirección 

1 persona 

por los seis 

mese de 

trabajo 

0 10000  

Asistente de 

dirección 

1 persona 

por los seis 

meses de 

trabjo 

0 8000  

Camarógrafo 1 persona 

por  3 meses 

de grabación 

0 10000  

Editor 1 persona 

por 3 meses 

de edición 

15.000 0 15.000 

Animador 1 persona 

por 1 mes de 

edición 

12.000 0 10.000 

Montaje 1 persona 

por 1 mes de 

montaje 

5000 0 5000 

Subtotales  30.000 38.000 68.000 
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Recursos Materiales 

Recursos descripción Aporte 

solicitado 

Aporte 

propio 

Total 

Camara 

Cannon EOS 

60 D   

realizar 

filmación de 

entrevistas, 

planos 

exteriores e 

interiores de la 

Biblioteca 

0 $17.000 17.000 

Cámara 

Cannon 

Powershot 

SX710 Hs 

filmaciones, 

entrevistas 

0 6.100 6100 

Micrófono 

para 

Grabación de 

Sonido: 

Grabar las 

voces 

entrevistadas 

0 $5.700 

 

5700 

Notebook  Para realizar 

edición  

0 30.000 30000 

Capturadora 

Canopus 

para 

Digitalización 

de VHS 

0 2.800 2800 

Sala de 

ensayo 

Grabación de 

banda sonora 

2000 0 2000 

Subtotales  0 61.600 61.600 

Totales  32.000 99.600 131.600 
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6 EVALUACION   

        La evaluación del avance del proyecto se ha llevado a cabo durante los tres 

momentos de  realización del documental, pre producción, producción, y post 

producción. En la etapa de post producción se  está  realizando un balance de lo 

avanzado, una vez por semana, en relación a los minutos editados y los capítulos 

completos que se han editado durante la semana. 

La reproducción en el canal de youtube del tráiler servirá de indicador para evaluar 

el alcance de usuarios de youtube.  

Una vez realizado el documental, se evaluara la posibilidad de presentarlo en la 

mayor cantidad de espacios e instituciones comenzando por el barrio Mudón. En 

el salón de la  biblioteca será la primer presentación, luego de realizada la 

presentación se evaluara el impacto generado en función de los comentarios y 

observaciones de los presentes en ella.  

En las reuniones de evaluación se pondrá en discusión la búsqueda de sectores 

barriales en los que se pueda presentar el documental, el principal criterio a tener 

en cuenta será que sea de acceso gratuito. Como se mencionó anteriormente, las 

comisiones vecinales de Muten, Amejun, las escuelas cercanas a la biblioteca : Nº 

289, 196,198 y cepem nº 48 serán prioritarias. En las reuniones de evaluación 

tambien se formularán las notas correspondientes para acceder a presentar el 

documental. Se pensará también en fechas y eventos donde se pueda presentar 

el audiovisual. 

 

 

 

 

7 SUSTENTABILIDAD  

 

La realización audiovisual y su posterior proyección pretende dar solución al 

problema presentado en el mediano plazo, establecer y estrechar vínculos 

institucionales en los colegios donde pueda ser presentado , por un lado, como 

así  también sumar adherentes a participar en la Biblioteca.  
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Los equipos de grabación junto con las computadoras de edición forman parte 

de los accesorios con los que cuentan los realizadores del proyecto y que son 

aportes propios para la realización del documental, hasta el momento no se 

cuenta con financiamiento de ninguna organización institucional. El proyecto 

viene financiándose con la voluntad , tiempo y aporte de los involucrado. Los 

miembros de la comisión directiva de la Biblioteca nos han permitido acceder a 

las instalaciones para realizar las grabaciones y entrevistas necesarias.  

Para que el documental pueda ser difundido en el Cine Teatro Español se 

pedirá autorización, mediante la correspondiente nota, a la municipalidad de 

Neuquén para contar con el aval municipal y  a la Fundación de Banco 

Provincia que tiene la concesión del Cine  Teatro Español . 

En Buenos Aires, se pretende presentar el documental en los cines INCAA 

para ello se realizará una nota solicitando el respaldo y reconocimiento del 

trabajo realizado a  la subsecretaria de cultura de Neuquén.  

En Rio Negro , en la ciudad de General Roca ( Fiske Menuco) se propone 

presentar el documental en la Casa de la Cultura y en Teatro de las Vias del 

Tren para ello se realizará una nota solicitando el aval de la municipalidad de 

General Roca . 

 

El  siguiente enlace es la dirección de youtube donde se puede ver el Trailer del 

documental. P6WK37MuIhttps://www.youtube.com/watch?v=W-P6WK37MuI 

En un anexo adjunto material fotográfico de lo que se ha venido trabajando 

https://www.youtube.com/watch?v=W-P6WK37MuI

